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2023سنة موفىشاریع الادارة العامة للمصالح الجویة والبحریة مع م

):أصاحب منش(حمایة الشریط الساحلي من الانجراف البحريأشغالفي مجال -
تقدم ا�شٔغال�س�بة �شغالإنطلاق �ريخ )د.م(ا�كلفة المشروع

2حمایة �ورنيش بنزرت القسط أٔشغال 
%2020100نوفمبر 2,6

3حمایة �ورنيش بنزرت القسط أٔشغال 
%2021100سبتمبر 1,3

%202198فیفري 1,23حمایة شاطئ كاب زبيبأٔشغال 

%202190فیفري 1,3حمایة جزء من شاطئ بني فتایل بجر�يسأٔشغال 

%2021100فیفري 0,67إصلاح رصیف المیناء القديم بغار الملحأٔشغال 

%2021100سبتمبر0,31أٔشغال تهیئة المنشاة البحریة �للوزة

%202198سبتمبر0,48أٔشغال حمایة جزء من الشریط السا�لي بجبنيانة منطقة الحزق

%20232سبتمبر 0,80�رميم الرصیف الخار� للمیناء الترفيهيي �لمنس�تيرأٔشغال

ام تم الإعلان عن طلب العروض للقی-من ولایة المهدیةسلقطةالر�يشأٔشغال حمایة الشریط السا�لي لمنطقة 
2023دیسمبر بالأشغال بتاریخ

-

%20231سبتمبر 2,10بنزرتأٔشغال إ�ادة �اجز الحمایة الحجري بمنطقة الرفراف من ولایة
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2023مشاریع الادارة العامة للمصالح الجویة والبحریة مع موفى سنة 
وزارةلفائدة(البحريالصیدموانيوتوسعةتھیئةإعادةأشغالمجالفي-

:)مفوضمنشأكصاحبالبحريوالصیدالمائیةوالمواردالفلاحة

انطلاق �ريخ المشروع
�شغال

ا�كلفة
)د.م(

�س�بة تقدم المشروع

%20174298�انفي أٔشغال توسعة ميناء س�یدي یوسف بقرقنة

%20175495سبتمبر بطبلبةميناء الصید البحري ةتوس�یعأٔشغال 

:أٔشغال إ�ادة تهیئة وإصلاح ميناء الصید البحري بقلیبية
إنجاز أٔرصفة �دیدة: 1�ددقسط-
ويالثانإ�ادة تهیئة أ�رصفة وأ�رصفة العائمة والحاجز : 2قسط �دد-
الطرقات والش�بكات ا�تلفة : 3قسط �دد-

20194جویلیة 
4,15
13

العروض عرض ملف تقر�ر تقييمتم
 أٔكتو�ر �لى أٔنظار لجنة الصفقات في

2023.

85%
67%
-

%201924.490�انفي أٔشغال إ�ادة تهیئة ميناء قلعة أ�ندلس

%20204410نوفمبر الصید البحري �لمهدیةتهیئة ميناء توسعة و أٔشغال 
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