
 

 دم إنجاز البرنامج قت
 

 العنصـــــر الأول: إزالة المساكن البدائیة وتعویضھا بمساكن جدیدة أو ترمیمھا أو توسعتھا
 ، ملیون دینار 216بكلفة مسكنا  10.189أبرمت اتفاقیات لإنجاز حوالي  •

 ،مسكنا 7026: 2023موفى دیسمبر المنجز إلى حدود  •

 
 

غایة  الى  
2018 

الى غایة  
2019 

الى غایة  
2020 

الى غایة  
2021 

الى غایة  
2022 

الى غایة  
2023 

 7026 6655 6077 5247 5247 3679 عدد المساكن المنجزة 
 1103 2851 1559 2200 2200 2856 عدد المساكن بصدد الإنجاز 
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عدد المساكن المبرمجة باتفاقیات العنصر الأول

تونس أریانة بن عروس منوبة نابل زغوان
بنزرت باجة جندوبة الكاف سلیانة سوسة
المنستیر المھدیة صفاقس القیروان القصرین سیدي بوزید
قابس مدنین تطاوین قفصة توزر قبلي
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تقدم انجاز العنصر الأول

عدد المساكن المنجزة عدد المساكن بصدد الإنجاز



 

 وتوفیر مقاسم اجتماعیة العنصـــــر الثاني: انجاز مساكن اجتماعیة أو تھیئة 
 ،ملیون دینار  1.038بكلفة  ومقسما اجتماعیا مسكنا 13.400إنجاز المبرمج 
 

       
الى غایة   

2018 
الى غایة  

2019 
الى غایة  

2020 
الى غایة  

2021 
الى غایة  

2022 
الى غایة  

2023 
 3386 4024 3634 2107 2107 1211 عدد المساكن الجاھزة 

 1292 654 726 189 189 157 تم تسلیمھا عدد المساكن التي 
 3694 3694 4001 1046 1046 2225 عدد المساكن بصدد الإنجاز 
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تقدم انجاز العنصر الثاني

عدد المساكن الجاھزة عدد المساكن التي تم تسلیمھا عدد المساكن بصدد الإنجاز
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