

بعض الدراسات التي هي بصدد الإعداد

| نسبة التقدم | مدة الدراسة (شهر) | كلفة الدراسة (أ.د) | المشروع |
|-------------|----------------------|-----------------------|---|
| 65% | 8 أشهر | 62.037 | مدينة سيدي حسين (دراسة أولية وتفصيلية) |
| 10% | 7 أشهر | 44,79 | شعبة نعلان (دراسة أولية) |
| 50 % | 10 أشهر | 73.450 | مدينة بنزرت الجنوبية (دراسة أولية وتفصيلية) |
| 50 % | 9 أشهر | 55.257 | مدينة ماطر (دراسة أولية وتفصيلية) |
| 95% | 7 أشهر | 54,52 | مدينة قليببية (دراسة أولية و تفصيلية) |
| 10 % | 7 أشهر | 45,04 | سليمان (دراسة أولية) |
| 10 % | 6 أشهر | 47,12 | الميدة (دراسة أولية) |
| 40 % | 13 أشهر | 92.434 | مدينة سوسة الكبرى (دراسة أولية و تفصيلية) |
| 10 % | 11 شهرا | 89,43 | الوسط الشرقي (النفيسة - بوفيشة) |
| 10 % | 7 أشهر | 48,37 | المسعين |

| | | | |
|------|---------|---------|--|
| 10 % | 6 أشهر | 45,04 | كركر |
| 40% | 13 أشهر | 103.169 | مدينة صفاقس الكبرى (دراسة أولية و تفصيلية) |
| 70% | 7 أشهر | 22.713 | مدينة مارت (دراسة أولية وتفصيلية) |
| 10 % | 6 أشهر | 32,37 | دخيلة توجان |
| 10 % | 7 أشهر | 39,51 | بئر الحفي |
| 20% | 7 أشهر | 23.278 | مدينة حومة السوق (دراسة أولية وتفصيلية) |